

社会資本総合整備計画 事後評価

令和3年3月1日

計画の名称	1 泉南市公共下水道整備計画		
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）	交付対象	泉南市
計画の目標			

下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を実現する。

計画の成果目標（定量的指標）

下水道処理人口普及率を54.3%（H27）から56.5%（H31）に増加させる。

定量的指標の定義及び算定式

下水道処理人口普及率  
 下水道整備人口（人） / 行政人口（人）

（計画）  
 （実績）

定量的指標の現況値及び目標値			備考
当初現況値	中間目標値	最終目標値	
(H27当初)	(H29末)	(H31末)	
54.3%	55.4%	56.5%	
54.8%	57.3%	58.0%	

全体事業費	計画 実績	合計 (A+B+C)	936百万円 837百万円	A	936百万円 837百万円	B	0百万円 0百万円	C	0百万円 0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.00% 0.00%
-------	----------	---------------	------------------	---	------------------	---	--------------	---	--------------	---------------------------	----------------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
泉南市都市整備部内において事業効果の発現状況、目標値の達成状況を検証し、今後の方針等を検討するとともに評価の透明性、客観性、公正さを確保するため、市ホームページにて公表した。	令和3年2月
	公表の方法
	泉南市のホームページ上で公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H27	H28	H29	H30	H31		
A07-001	下水道	一般	泉南市	直接	泉南市	管渠（汚水）	新設	湾岸南部処理区 汚水管渠整備事業	汚水管 φ=200mm他 L=3,515m	泉南市						836	
A07-002	下水道	一般	泉南市	間接	個人	—	新設	雨水貯留タンク設置促進事業	雨水貯留タンク設置 N=25基	泉南市						1	
小計（下水道事業）											837						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
											H27	H28	H29	H30	H31		
																0	
合計											0						
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考				


※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関する 交付対象事業の効果の発現状況		下水道整備を推進したことにより、下水道人口普及率が54.3%（H27当初）から58.0%（H31末）に向上し、当初目標値を上回る成果となった。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 下水道処理人口 普及率	最終目標値	56.5%	目標値と実績値 に差が出た要因	民間開発による下水道の整備により、目標値を上回る結果となった。
		最終実績値	58.0%		
	指標②	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
	指標③	最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針）					
下水道処理人口普及率については未だ低い値であり、さらなる向上を目標に未整備地区の普及促進を図っていくものとする。					

(参考図面)

計画の名称	1 泉南市公共下水道整備計画	交付対象	泉南市
計画の期間	平成27年度～平成31年度 (5年間)		

1:10,000





(参考図面)

計画の名称	1 泉南市公共下水道整備計画	交付対象	泉南市
計画の期間	平成27年度 ～ 平成31年度 (5年間)		

1:10,000

