

社会資本総合整備計画

防災・安全交付金

令和05年01月05日

計画の名称	泉南市公共下水道整備計画（その2）（防災・安全）															
計画の期間	令和02年度 ～ 令和06年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	泉南市															
計画の目標	下水道の長寿命化を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を実現する。															
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		327	A	327	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）			0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R4末)	(R6末)
1	計画期間内における下水道施設（管渠）の健全化達成率を0%（R2年度当初）から100%（R6年度末）に更新させる。			
	下水道施設（管渠）の健全化達成率	0%	0%	100%
	健全化達成済みの下水道施設（管渠）延長（m） / 計画期間内における点検調査を実施すべき下水道施設（管渠）延長（m） 5,000m			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	泉南市	直接	泉南市	管渠（ 污水）	改築	ストックマネジメント計 画策定事業	計画策定・点検調査 設計 改築更新	実施 泉南市	■	■	■	■	■	164	－	策定済	
		下水道ストックマネジメント計画 種別 1 は他に雨水管渠、ポンプ場を含む。																		
	A07-002	下水道	一般	泉南市	直接	泉南市	ポンプ 場	改築	大里川ポンプ場再構築事 業	雨水ポンプ場耐震実施計画	泉南市			■	■	■	152	－	策定済	
	A07-003	下水道	一般	泉南市	直接	泉南市	－	－	内水ハザードマップ作成 事業	内水ハザードマップ作成	泉南市			■			11	－	－	
											小計							327		
											合計							327		

交付金の執行状況

(単位：百万円)


	R02	R03	R04	R05	
配分額 (a)	11	13	46	26	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	11	13	46	26	
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	
支払済額 (e)	11	13	46	26	
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

事前評価チェックシート

計画の名称： 泉南市公共下水道整備計画（その２）（防災・安全）


事前評価	チェック欄
I. 目標の妥当性	
1) 上位計画等と整合性が確保されている。	○
I. 目標の妥当性	
2) 地域の課題を踏まえた目標が設定されている。	○
I. 目標の妥当性	
3) 関連する各種事業制度の計画等との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
1) 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
2) 指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
3) 目標及び事業内容と計画区域等との整合性が確保されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
4) 指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
5) 指標・数値目標の根拠が整理されている。	○
II. 計画の効果・効率性	
6) 十分な事業効果が確認されている。	○
III. 計画の実現可能性	
1) 全体事業費・要素事業費が財政計画に沿っている。	○
III. 計画の実現可能性	
2) 関連する機関との調整が図られている。	○

(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)




(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

計画の名称	泉南市公共下水道整備計画（その２）（防災・安全）		
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）	交付対象	泉南市



(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)



(参考様式3) 参考図面 (防災・安全交付金)

