

7. 今後の流れと改定スケジュールについて

	R7年度				R8年度											
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
改定作業	●															
泉南市公共施設等最適化推進委員会		●		●			●			●				●		改定公表
パブリックコメント		第1回		(想定)第2回			(想定)第3回			(想定)第4回			(想定)第5回			

委員会の各回での主な内容（予定）

第2回：第1期の実施計画、個別施設計画の進捗結果とりまとめ

第3回：計画案(たたき台)

第4回：パブリックコメント前 素案

第5回：パブリックコメント後 原案