

令和3年度泉南市通学路安全プログラム主要対策箇所 一覧表

【新家小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	完了・継続
①	市道 砂川檜井線	延伸区間 (一丘団地から 市道樽井大苗代 新家線交差まで)	市道下村大口線(通学路)は歩道がない狭隘道路であり、徒歩通学する児童が危険である。 府道大阪和泉泉南線(通学路)は、歩道幅員が狭く、自動車交通量が多いので、危険である。	府道大阪和泉泉南線の交通量の減少を目的とした砂川檜井線の延伸整備(バイパス事業)	泉南市	平成26年度より	事業中
②	府道 新家田尻線	新家交差点から 海手側	歩道がなく、徒歩通学する児童が危険である。	歩道の設置	大阪府	平成26年度より	完了(H28)
③	府道 大阪和泉泉南線 市道 新家駅兔田線	新家交差点から 踏切を越えるまで	歩道の幅員が狭く危険。 特に踏切内の歩道幅員が狭く、歩行者と自転車が錯綜している。	歩道の拡幅、踏切道の整備	大阪府 泉南市	平成31年度より	踏切内の歩道拡幅について 事業中 市道の拡幅は 令和4年度 施工予定

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	完了・継続
④	市道 新家駅宮線	新家種河神社前	歩道の幅員が狭く、歩行者同志のすれ違いが困難である。	歩道に併設している植栽帯を利用し、歩行空間の拡張を実施。	泉南市	令和4年度より	事業化に向け準備中

【信達小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	完了・継続
①	府道 和泉砂川停車場線 市道 砂川樫井線	JR 和泉砂川駅前 (海手側)	歩道の幅員が狭いうえ、駅前への送迎車やバス等の乗入れ車両と徒歩通学する児童が輻輳し、危険である。	府道の歩行空間の整備 市道及び駅前広場の整備	大阪府 泉南市	平成 26 年度 より	事業中 (府：令和 2 年 度完了)
②	府道 和泉砂川停車場線 市道 牧野山手線	和泉砂川停車場 線と牧野山手線 の交差点部分	交差点南側の市道の幅員が狭く車両が離合できず、交差点付近で停滞する車両が多く、徒歩通学する児童が危険である。	交差点改良、道路拡幅	大阪府 泉南市	令和 2 年度 より	事業中
③	市道 砂川駅信の池線	JR 和泉砂川駅前 (山手側)	歩道が整備されておらず、駅前への送迎車やバス等の乗入れ車両と徒歩通学する児童が錯綜し、危険である。	歩行者空間整備	泉南市	令和 4 年度 以降	事業化に向け、 準備中。

【樽井小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	完了・継続
①	府道 鳥取吉見泉佐野線	男里7丁目	歩道がなく、徒歩通学する児童が危険である。	歩道空間の整備	大阪府	令和元年度	完了（令和元年度）
②	市道 信達樽井線	樽井北交差点から樽井駅東交差点にかけて	歩道の幅員が狭く、段差があり危険。	歩道の拡幅、段差解消	泉南市	事業中	現在、事業中。 通学人数等を確認し、進める。
③	府道 樽井停車場樽井線	樽井駅から府道63号樽井交差点にかけて	歩道せまく、また、途中からしかなく、徒歩通学する児童が危険である。また、近隣高校の生徒の通学が非常に多く、危険である。	歩行空間の整備	大阪府	平成29年度より	事業中 (令和2年度完了)

【雄信小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	完了・継続
①	府道 和歌山貝塚線	幡代	歩道がなく、徒歩通学する児童が危険である。	歩道の設置	大阪府	平成26年度	平成29年対策済。完了
②	府道 東鳥取南海線	男里4丁目	既存の歩道が狭く、段差もあり、危険である。	歩道の設置	大阪府	平成27年度から平成28年度	一部対策済み

令和3年度泉南市通学路安全プログラム主要対策箇所 一覧表
 (園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所)

【なるにっこ認定こども園】

番号	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	完了・継続
⑤	市道 牧野鳴滝線	鳴滝交差点(府道堺阪南線)から市道樽井大苗代新家線との交差点まで	路側線が設置されていない場所若しくは摩耗している箇所が多く、園児等の歩行空間がなく危険である。	路側線の引き直し及び新規設置。 グリーンベルトの設置。	泉南市	令和3年度	令和4年度 完了予定

【信達こども園】

番号	路線名	箇所名・住所	道路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	完了・継続
④	市道 牧野山手線	信達牧野 1311～441-1	園児等の歩行空間がなく危険である。飛び出し注意の標示が摩耗しており、注意喚起としての機能を果たしていない。	グリーンベルトの設置。 路面標示の引き直し。	泉南市	令和3年度	令和3年度 完了

【浜保育所】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度	完了・継続
②	市道 男里御幸線	府道鳥取吉見泉佐野線との交差点から海手側	車両の通行が多い道路であるが、園児等の歩行空間がなく危険である。	路側帯の設置。	泉南市	令和3年度	令和3年度 完了