

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年08月25日

計画の名称	泉南市公園施設長寿命化計画策定調査												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和03年度 (1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	泉南市												
計画の目標	公園施設長寿命化計画を策定することで、計画的な維持管理の方針を明確化し、施設ごとの長寿命化に向けた対策を整理する。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	16	A	16	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)  定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R3当初)		(R3末)
1	公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合の増加 泉南市内の開設10年以上かつ遊具が存するすべての公園について、公園施設長寿命化計画を策定する。	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	泉南市	直接	泉南市	-	-	泉南市公園施設長寿命化 計画策定調査	公園施設長寿命化計画の策定	泉南市						16		未策定	
												小計						16		
												合計						16		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 泉南市都市整備部住宅公園課内で実施	事後評価の実施時期 令和4年度
	公表の方法 泉南市ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設等の健全度調査を実施し、計画的に補修・更新を行っていくための長寿命化計画を策定した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今回策定した長寿命化計画に基づき、計画的に公園施設の補修・更新を実施していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	対象公園の長寿命化計画策定割合	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%